

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	兵庫ふ頭擁壁設置その他整備工事
契約変更後の工事概要 擁壁設置 L=2,056m 道路改修 L=25m フラップゲート設置 25 箇所	
契約変更の理由 ● 「令和 3 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」(令和 3 年 2 月 2 2 日付契約監理課事務連絡)に基づき、旧工事設計単価を変更する。	