

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫区総合庁舎・消防署建設給排水設備工事
<p>契約変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① ガス衣類乾燥機の追加</li><li>② 訓練用屋内消火栓格納箱(2号消火栓)の追加</li><li>③ レイアウト変更に伴う衛生器具類の個数変更</li><li>④ 工期を令和3年6月30日から令和3年7月13日まで、13日間延長する</li></ul>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①② 施設管理者からの要望による。</li><li>③ 施設管理者による運用方法の見直しがあり、レイアウトが変更されたため。</li><li>④ 主体建築工事が以下の理由により、13日間の工期延期を行うため、 附帯工事である本工事についても同期間の工期延期を行う。 外構工事中に地中障害物が確認され、 関係者との調整及び地中埋設物の撤去に時間を要するため。(13日間の延長)</li></ul>	

(公表様式第6号)