

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	本多聞2丁目地区他污水管改築更新工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>・当初契約と同じ</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>「令和3年3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和3年2月22日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p>	

（公表様式第6号）