

## 契約変更理由書

工事名	(仮称)動物共生センター整備他工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 外壁補修の精算</li><li>2. 壁断熱ボードの新替</li><li>3. 給気グリル・ガラリの新設</li><li>4. 雨水管撤去・経路変更、</li><li>5. 土間コンクリート舗装端部変更</li><li>6. 駐車場白線の追加</li><li>7. 犬用リードフックの追加</li><li>8. 3. に伴う工期延長</li></ol> <p>既定：令和2年12月17日から令和3年6月10日まで</p> <p>変更：令和2年12月17日から令和3年6月18日まで（8日間の延長）</p>	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため</li><li>2. 現場詳細調査の結果、劣化が判明し新替の必要が生じたため</li><li>3. 現場詳細調査の結果、設置の必要が生じたため</li><li>4. 現場詳細調査の結果、計画建物下に配管されていたため</li><li>5. 現場詳細調査の結果、敷地形状により仕様変更の必要が生じたため</li><li>6. 施設と協議の結果、追加する必要が生じたため</li><li>7. 施設と協議の結果、追加する必要が生じたため</li></ol>	