

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	妙法寺川改修工事その 1 4		
契約変更後の工事概要			
施工延長	L=71m	土工	一式
護岸工	L=53m		
契約変更の理由			
・ 本工事施工中の複数回の降雨による護岸崩壊部の対応や護岸工等に中断が生じたことにより、渇水期内に施工可能な延長がL=70mからL=53mに変更する必要が生じ、河川土工・河床コンクリートの取壊し・殻運搬・処分、及び護岸工・帯工の減工が生ずる。			