

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	学が丘中層配水場流量制御盤他更新工事(設No. 2 0 - 2 8)
契約変更後の請負概要	
1) PCB含有調査費の追加 (増 1 式)	
2) 盤改造費の追加 (増 1 式)	
3) 電極取付費の追加 (増 1 式)	
契約変更の理由	
1) 撤去対象の既設計測器盤の進相コンデンサ 4 台について、メーカーに問い合わせた結果、PCB 含有について断定できないという回答であったため、専門機関での検体の調査を追加変更する。	
2) 詳細調査の結果、学が丘中層配水場と西垂水第 2 高層配水場間の自営線によるテレメータ子局との信号授受において、今回更新によって盤改造が必要であると判明したため、追加変更する。	
3) 学が丘中層配水場の配水池電極が劣化していたため、当局所有の電極を支給し、取付作業を追加変更する。	

(公表様式第 6 号)