

## 湊方面第 8 号線災害復旧工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区山王町 2 丁目地先
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月5日から令和3年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	13,695,000円
変更額	2,341,900円
変更後	16,036,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区東有野台 1 丁目 1 8 番地の 9  
（有）木船建設  
代表取締役 木船 淳

## ◆備 考