

妙法寺川改修工事その14

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区板宿町 1 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年11月7日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第 3 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月14日
- ・契約金額（税込）

変更前	106,845,200円
変更額	-12,339,800円
変更後	94,505,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬 6 9 6 番地 4 7
（株）春名工務店
代表取締役 山田 繁男

◆備 考