

建築住宅局設備課				建築住宅局建築課			
課長	担当課長	係長	係	担当部長	担当課長	担当課長	係

## 契 約 変 更 理 由 書

工事名	住吉小学校外壁改修他工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 外壁改修工事の精算変更</li> <li>2 タイル面補修の仕様変更</li> <li>3 瓦屋根軒先・ケラバ部改修の追加</li> <li>4 仮設便所の排水管のルート変更及び中庭の排水管改修の追加</li> <li>5 その他、軽微な仕様・寸法等の変更</li> </ol>	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 外壁詳細調査により、改修数量に増減が発生したため。</li> <li>2 北校舎において既設タイル部の劣化が激しく、タイル部全面に落下防止対策が必要となったため。</li> <li>3 中校舎、南校舎の瓦屋根の軒先・ケラバ部に共通した劣化が確認されたため、軒先・ケラバ部の瓦を一部撤去のうえ改修が必要となった。</li> <li>4 工事契約後の現場詳細調査の結果、仮設便所からの排水を放流する桧が詰まっており勾配の不良が判明したため、仮設便所の排水管のルートを変更し、既設排水管の改修を追加する。</li> <li>5 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。</li> </ol>	