

## フィッシュダンスレストラン空調機更新工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区波止場町47番地先
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月26日から令和3年7月8日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月25日
- ・契約金額（税込） 変更前 7,436,000円  
変更額 407,000円  
変更後 7,843,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区古湊通1-2-15 モアライフ神戸205  
(株)ASTCIA  
代表取締役 平岡 秀和

## ◆備 考