

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| 工 事 名   | 兵庫（荒田町）配水管移設工事 |
|---|----------------|
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>当初工期：令和３年７月３１日<br/>変更工期：令和３年６月１１日（５０日短縮）</p> <p>（管布設延長）<br/>    φ 150-47.1m<br/>（管撤去延長）<br/>    φ 150-32.0m</p>  |                |
| <p>契約変更の理由</p> <p>①夜間連絡工事（増）<br/>・地域住民との断水交渉の結果、一部配管工事が夜間施工となった。</p> <p>②交通誘導員（増）<br/>・警察との協議の結果、交通誘導員の配置が増となった。<br/>また、夜間連絡工事の発生に伴い、夜間交通誘導員を配置した。</p> <p>③弁栓類の材料購入（増）<br/>・当初設計では仕切弁及び消火栓を再利用としていたが、既設管撤去時に劣化進んでいることが判明したため、購入とした。</p> <p>④仮配水管の廃工（減）<br/>・当初設計では仮配水管を布設することとしていたが、現地再精査の結果、仮配水管が無くても赤水が発生することが無いと判断できたため、廃工とした。</p> <p>⑤工期の短縮<br/>・上記仮配水管の廃工に伴い工期が短縮された。また、その他工種についても標準施工日数と比較して早期に完了したため、５０日の工期短縮となった。</p> |                |