

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	有野六甲線道路防災対策工事(6工区)	
【工事概要】		
	当初	変更
・ 落石防護補強土壁工	20m	20m
・ 高エネルギー吸収型落石防護柵工	30m	30m
・ 杭支柱式落石防護柵工	84m	84m
・ ロープ伏工	621㎡	939㎡
・ ロープ掛工	1 式	1 式
【設計変更理由】		
ロープ伏工について樹木伐採後に現地確認をしたところ、当初設計の設置面積では対象物を覆いきれないことが判明したので、施工面積を追加する必要がある。		
鋼管杭式落石防護柵工の根入れ長について、ボーリング調査及び標準貫入試験の結果より、根入れ長を4.0mから3.5mに変更する必要がある。		
高エネルギー吸収型落石防護柵の根入れについて、ボーリング調査の結果、根入れ長を4.5mから4.0mに変更する必要がある。		
その他、現地精査の結果数量の増減が生じる。		