

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	神崎川ポンプ場予備系特高受変電盤他更新工事（設No. 2 0 - 0 3）
契約変更後の請負概要	
1) 関西電力工事負担金返戻金の精算（減 1 式）	
契約変更の理由	
1) 第一回変更設計において、関西電力株式会社による VCT 及び特高ケーブルの取付・撤去作業工事負担金の精算を行ったが、返戻金が発生したため、減額変更を行う。	

(公表様式第 6 号)