

兵庫（上沢通他）配水管取替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市 兵庫区 上沢通3丁目～7丁目 他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年8月7日から令和3年6月9日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 130,295,000円
変更額 -1,537,800円
変更後 128,757,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区西柳原町3-5
十河建設（株）
代表取締役 十河 孝一

◆備 考