

有野六甲線道路防災対策工事（6工区）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野町唐櫃
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年8月20日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	115,940,000円
変更額	10,369,700円
変更後	126,309,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部1545番地
北神吉田建設（株）
代表取締役 吉田 浩三

◆備 考