

兵庫区総合庁舎・消防署建設給排水設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区荒田町1丁目3番1の一部, 3番5の一部, 3番7の
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 平成29年3月25日から令和3年7月13日まで

◆変更契約の概要（第7回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月29日
- ・契約金額（税込） 変更前 388,359,360円
変更額 -2,381,400円
変更後 385,977,960円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬6 6 3 - 1 3
邦設備工業（株）
代表取締役 小林 邦雄

◆備 考