

長坂小学校運動場改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町長坂字重塚 9 1 0 - 1
- ・工 種 運動施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年10月2日から令和3年6月11日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月10日
- ・契約金額（税込） 変更前 30,022,300円
変更額 -388,300円
変更後 29,634,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区北逆瀬川町2番10号
東和資材（株）
代表取締役 藤井 義和

◆備 考