

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	諏訪山特 1 配水池揚水管新設工事その 2
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>(諏訪山特 1 配水池) 管材料 : 1 式、管布設工 : 1 式、管工 : 1 式、整備工 : 1 式 内面防水工 : 1 式、舗装工 : 1 式、仮設工 : 1 式</p> <p>(北野中層配水池) 管材料 : 1 式、管布設工 : 1 式、管工 : 1 式、水管橋仮設工 : 1 式 整備工 : 1 式、舗装工 : 1 式、仮設工 : 1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 交通誘導警備員の変更 (減)</p> <p>工事中の交通誘導警備員について、配水池内面塗装時も車両の出入等で設置予定であったが、機材の一括搬入等の工夫により、必要日数・人数が減となる。</p> <p>② 整備工の変更 (増)</p> <p>諏訪山配水池においては雑草や草木の根が繁茂し、維持管理の支障となるため、既設開口部の補修・張りコンクリート等が増工となる。</p> <p>③ その他 (増)</p> <p>現地精査の結果、管材料・管布設工・舗装工事の数量に変更が生じ増額となる。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	