

兵庫区総合庁舎・消防署建設空気調和設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区荒田町1丁目3番1の一部、3番5の一部、3番7の
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 平成29年6月22日から令和3年7月13日まで

◆変更契約の概要（第6回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月25日
- ・契約金額（税込） 変更前 438,561,000円
変更額 2,975,500円
変更後 441,536,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町2丁目7番11号
（株）長田松田工業所
代表取締役 松田 芳典

◆備 考