

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	令和2年度河川管理施設補修工事（切畑川他1河川）
設計変更後の工事概要 護岸工 一式 護床工 一式	
〈設計変更の理由〉  本工事の切畑川において、現地精査の結果、工事用道路（仮設道路）の形状に変更が生じたため、土工（路体盛土・掘削等）及び大型土のう工等の数量に減が生じる。 現地精査の結果、その他工種の数量に増減が生じる。	