

奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市須磨区西落合2丁目～妙法寺宮ノ下
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年6月27日から令和5年9月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 3,277,032,000円
変更額 57,501,400円
変更後 3,334,533,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府中央区釣鐘町2丁目4番7号
西松・安場特定建設工事共同企業体
代表者 西松建設（株） 西日本支社
常務執行役員支社長 酒井 祥三

◆備 考