

北須磨文化センター消火配管改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区中落合 3 - 1 - 2 北須磨文化センター
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月15日から令和3年6月15日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月10日
- ・契約金額（税込）

変更前	6,974,000円
変更額	-374,000円
変更後	6,600,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区小倉台二丁目二の五
(有) エンドウ
代表取締役 遠藤 隆則

◆備 考