

兵庫（荒田町）配水管移設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市兵庫区荒田町 1 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月9日から令和3年6月11日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	7,480,000円
変更額	1,783,100円
変更後	9,263,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋北町 4 丁目 3 0 1 - 3 1 5
村田工業（株）
代表取締役 村田 登

◆備 考