

## 住吉小学校外壁改修他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉東町4丁目1番31号
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年9月11日から令和3年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	219,506,100円
変更額	27,735,400円
変更後	247,241,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通4-1-3  
（株）山田工務店  
取締役社長 山田 俊治

## ◆備 考