

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	東神戸地区(魚崎浜)防潮施設補強工事
<div>工事概要</div> <div>当初</div> <div>防潮施設補強 L=2,840m</div> <div>変更後</div> <div>防潮施設補強 L=2,840m</div> <div>舗装工</div> <div>工期(変更なし)</div> <div>令和 2 年 7 月 21 日から令和 3 年 6 月 30 日まで</div>	
<div>設計変更の理由</div> <div>現地調整の結果、作業性の確保のため一部の箇所に足場を設置した。また、一部箇所において既設舗装・構造物の撤去および復旧を行ったことによる増工および各工種における数量を増工した。</div>	