

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	道場出張所市民トイレ他改修工事
<p>契約変更の工事概要</p> <p>1. トイレブースにアルコールディスペンサー 4 箇所設置。 2. トイレ内部壁 E P 塗り替え。</p> <p>機械</p> <p>1 既設洋風便器フラッシュバルブ改修の追加 (2 箇所)。</p> <p>電気</p> <p>1 コンセント用配管配線のルート変更。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 要求課より依頼があり、新型コロナウイルス感染予防対策のため、アルコールディスペンサーを取り付けとなった。 2. 現場詳細調査の結果により、トイレ内部壁の塗膜が経年劣化に伴う劣化が著しいことが判明したため、壁の塗り替えを行う。</p> <p>機械</p> <p>1 工事契約後の現場詳細調査の結果、既設温水洗浄便座の給水が本工事で撤去する和風便器の給水管から分岐していることが判明し、給水ルートを変更する必要性が生じたため、既設洋風便器フラッシュバルブの改修を行う。</p> <p>電気</p> <p>1 現場詳細調査の結果、施工性が良くなると判断したため。</p>	

(公表様式第 6 号)