

契約変更理由書

工事名	六甲アイランドシャーシ置場整備工事
<p>工事概要</p> <p>(当初) 土工： 掘削 1200m³ 盛土 2450m³ 土砂運搬 1000m³ 構造物撤去工 1 式 擁壁工： L 型擁壁工 50m 排水施設工 1 式 舗装工 9650 m² 付属施設工 1 式</p> <p>(変更) 土工： 掘削 1190m³ 盛土 2520m³ 土砂運搬 1000m³ 構造物撤去工 1 式 擁壁工： L 型擁壁工 50m 排水施設工 1 式 舗装工 9820 m² 付属施設工 1 式 管移設工 1 式</p>	
<p>設計変更理由</p> <p>1. 北側ヤードの路床の状態が悪かったため、510 m² t=50cm セメント改良による地盤改良をした。</p> <p>2. 南側ヤードにおいて、工事対象地から隣接企業への汚水、給水を確保する必要ができたことから、汚水管、給水管の移設工を増工した。</p> <p>3. その他、数量精査の結果、設計変更する。</p>	