

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	緑が丘 1 丁目地区污水管改築更新工事(その 2)	
契約変更後の工事概要		
・ 管きょ更生工	φ 200 mm(自立管)	L=37.10 m
	φ 250 mm(自立管)	L=687.81 m
・ マンホール工		1 式
・ 取付管およびます工		1 式
・ 付帯工		1 式
契約変更の理由		
1. 管きょ更生工		
事前調査の結果、取付管更生工が減工となる。		
2. マンホール工		
事前調査の結果、蓋替工が増工となる。		
3. 付帯工		
道路管理者との協議により舗装復旧範囲が増となったため、付帯工が増工となる。		
4. その他、事前調査および現地精査の結果、数量に増減が生じる。		

(公表様式第 6 号)