

(準) 伊川護岸補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町布施畑
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月3日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	26,807,000円
変更額	1,057,100円
変更後	27,864,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区前池町4-3-22
マナビ建設（株）
代表取締役 横田 学

◆備 考