

## 六甲アイランド道路嵩上げ工事（その４）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東４丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和３年３月３１日から令和４年３月２５日まで

## ◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和３年６月１０日
- ・契約金額（税込）

変更前	299,200,000円
変更額	612,700円
変更後	299,812,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区日吉町４丁目７番１３号  
（株）神組  
代表取締役 竹内 教二

## ◆備 考