

長田楠日尾線（王子）電線共同溝整備工事（その２）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区王子町３丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月27日から令和3年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月8日
- ・契約金額（税込）

変更前	45,650,000円
変更額	426,800円
変更後	46,076,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区持子１丁目１８３番地の５
石丸建設（株）
代表取締役 石丸 賀代子

◆備 考