

契 約 変 更 理 由 書

工事名	北須磨文化センター消火配管改修工事
変更契約概要 ①ダクト更新の取りやめ。 ②点検口の数量の変更。 ③天井材更新範囲の変更。	
変更契約理由 ①詳細調査の結果、ダクト更新を必要としない配管ルートの見直しができたため。 ②配管ルート見直しにより必要となる点検口の数量が変わったため。 ③詳細調査の結果、一部の天井材更新で施工が可能となることが判明したため。	