

(仮称) 新日吉住宅給排水設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区日吉町 3 丁目
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和元年12月4日から令和3年9月30日まで

◆変更契約の概要 (第 2 回変更)

- ・変更契約日 令和3年6月28日
- ・契約金額 (税込) 変更前 95,744,000円
変更額 1,265,000円
変更後 97,009,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区水木通 3 - 4 - 1 1
(株) 神定工業所
代表取締役 神定 法夫

◆備 考