

森友 5 丁目地区他污水管改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区森友 5 丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年11月14日から令和3年9月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月4日
- ・契約金額（税込） 変更前 123,692,910円
変更額 20,842,690円
変更後 144,535,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台 4 - 7 - 2 1
（株）塩屋基礎
代表取締役 坂本 亨

◆備 考