

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	神戸空港造成及びその他整備工事(その 15)
契約変更後の工事概要	
<div>造成工 1 式</div> <div>附帯工 1 式</div> <div>防災工 1 式</div> <div>調査工 1 式</div> <div>計測工 1 式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>・造成計画の見直し及び追加工事に伴い、造成工・附帯工・防災工の数量に変更が生じたため、増工となる。</div>	