

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	東神戸地区(本庄西)防潮施設補強工事
<div>工事概要</div> <div>(変更前)</div> <div>胸壁設置工事 L=40.38m</div> <div>胸壁嵩上げ工事 L=150.00m</div> <div>(変更後)</div> <div>胸壁設置工事 L=40.38m</div> <div>胸壁嵩上げ工事 L=146.89m</div>	
<div>設計変更の理由</div> <div>当初、撤去を想定していた漂流物や樹木等が、想定よりも作業量が減少したことにより、減額となったため、設計変更する。</div>	