

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	布施畑排水管理施設放流水槽等改修工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div>放流水槽整備</div><div>1 基</div></div> <div><div>プレキャストボックス水路</div><div>L=118m</div></div> <div><div>場内舗装</div><div>A=3400m 2</div></div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>「令和 3 年 3 月 公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置について」 (令和 3 年 2 月 2 2 日付行財政局契約監理課長事務連絡)</div> <div>に基づき、令和 3 年度3月度設計単価に変更する。</div>	