

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	神戸明石線（離宮西町）法面防護工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div>モルタル吹付工</div><div>既設水路床版設置</div><div>処分工</div><div>1, 234m2</div><div>1式</div><div>1式</div></div>	
<div>設計変更の理由</div> <div><div>1. 既設水路床版設置工</div><div>本工事箇所水路内の土砂撤去を実施したところ、水路部の流末において、適切に蓋架がされていないことが判明したため、蓋の改築が必要となった。そのため、既設水路床版設置工が増工となった。</div><div>2. その他</div><div>現地精査の結果、その他工種数量に増減が生じた。</div></div>	