

契約変更理由書(第4回変更)

神戸市

工事名	令和3年度街路築造単価契約工事
契約変更後の工事概要	
単価の追加 ガードレール用基礎ブロック、暗渠排水管設置工 金蓋取付ブロック、電力用柵蓋、地上設置機器台座、電線共同溝柵蓋設置 スツール設置手間、ガードレール部材撤去工、防護柵撤去工	
契約変更の理由	
当初契約では対応できない工種が発生したため、別紙単価表のとおり単価を追加する。	
工種	変更理由
ガードレール用基礎ブロック 暗渠排水管設置工 暗渠排水管設置工 暗渠排水管設置工	東山菊水線の整備工事において必要となるため 駒ヶ林の細街路整備工事において必要となるため
金蓋取付ブロックI-100(φ880穴) 蓋版ブロックI-100(H=200) 電力用柵蓋φ870 電力用柵蓋φ870化粧用 地上設置機器台座 電線共同溝柵蓋設置A	上沢地区のCCB工事において必要となるため
スツール設置手間 ガードレール部材撤去工	塩屋丸山線の整備工事において必要となるため
防護柵撤去工A	東灘山手の整備工事において必要となるため
(公表様式第6号)	