

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫区総合庁舎・消防署建設電気設備工事
契約変更後の工事概要 1. 債務負担行為に係る支払限度額及び出来高予定額の変更	
契約変更の理由 1. 各年度の予算措置状況による	

(公表様式第 6 号)