

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（7工区）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年9月26日から令和3年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月21日
- ・契約金額（税込）

変更前	85,270,900円
変更額	14,205,400円
変更後	99,476,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町道場61番地
北摂建設工業（株）
代表取締役社長 西田 政央

◆備 考