

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	垂水漁港岸壁耐震補強工事（その５）
工事概要 岸壁耐震補強（-5.0m 岸壁） アンカー工 ５６箇所	
設計変更の理由 1) 漁協との協議の結果、漁業活動エリアと工事エリアが競合している為、しらす漁の期間中における工事（電気防食工）を中止することとなった。 2) グラウンドアンカーの緊張力の監視（維持管理）のため、維持管理用荷重計設置を増工する。 3) その他数量の増減は、現地再精査の結果による。	