

## 青陽東養護学校外壁改修他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区岩屋北町 6 丁目 1 - 1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月5日から令和3年9月30日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月5日
- ・契約金額（税込） 変更前 139,601,770円  
変更額 1,156,100円  
変更後 140,757,870円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野 8 1 3 - 2  
(株) ヒョウ工務店  
代表取締役 瓢 裕一郎

## ◆備 考