

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	高羽道災害復旧工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>1. 工事概要（変更なし）</div> <div><div>土 工</div><div>1 式</div><div>カゴ枠（土砂）</div><div>86m</div><div>カゴ枠（詰石）</div><div>33m</div><div>コルゲートパイプ</div><div>7m</div></div> <div>2. 完成期限</div> <div>令和3年9月8日（39日延長）</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>工事現場までの進入路について、沿道土地所有者と協議するものの車両の通行条件で折り合わず、進入路を変更したために、関係機関との協議に時間を要し、現場着手が遅れたため、工期を延長する。</div>	