

課長	担当課長	係長	係長	係長	担当	担当	担当

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	魚崎西住宅耐震改修工事
契約変更内容 1 杭長 3m 延長（2 箇所） 2 土留及び地中障害物等撤去処分の追加 3 植栽工事 樹木寸法、数量および樹種変更 4 仮設排水工事の追加 5 その他軽微な仕様・寸法等の変更	
契約変更理由 1 現場施工の結果、支持層深さに変更が生じたため。 2 掘削工事に伴い、設計時に想定できなかった湧水や地中障害物が判明したため。 3 住民要望に伴う変更。 4 詳細な工程調整の結果、建築工事に伴う住戸の排水規制を短縮する必要が生じたため、仮設排水工事を追加する。 5 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。	

（公表様式第6号）