

多聞台東公園災害復旧工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区多聞台 1 丁目（多聞台東公園）
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月11日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	11,642,400円
変更額	1,579,600円
変更後	13,222,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和 1 丁目 2 番地の 5
（有）新湊土木
取締役 樋上 勇

◆備 考