

## 妙法寺地区他污水管改良工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区妙法寺 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年7月8日から令和3年7月30日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	198,198,000円
変更額	-2,879,800円
変更後	195,318,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3-60-5  
(株)永川組建設  
代表取締役 永川 智康

## ◆備 考