

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	西神戸地区(遠矢浜)防潮施設補強工事
<p>工事概要</p> <p>当初</p> <p>防潮施設補強 240m</p> <p>変更後</p> <p>防潮施設補強 240m</p> <p>工期</p> <p>令和2年3月4日から令和3年3月31日まで</p> <p>予算繰越の上は令和3年7月9日までとする</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>⑤ 掘削箇所近傍に地下埋設物（ガス管）があることが判明したため、横矢板による土留めが必要となったことにより、増工が生じた。</p> <p>⑥ 試掘調査の結果、胸壁の構造を変更し、掘削範囲を拡大する必要があるため、民間敷地上の植栽・フェンスの撤去・復旧が必要となったことにより、増工が生じた。</p> <p>⑦ 工事に支障となる民間事業者所有のブロック塀を撤去し、代替フェンスを設置することとしていたが、事業者からの要望により、目隠しが可能なものへの仕様変更が必要となったことにより、増工が生じた。また、同事業者からの要望により、工事期間中についても仮設フェンスの設置が必要となったことにより、増工が生じた。</p> <p>⑧ 民間事業者との協議の結果、本工事で一部撤去した民間敷地内の舗装復旧が必要となったことにより、増工が生じた。</p>	