

商大線（海岸通）自転車駐車場新設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区海岸通
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月20日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	19,863,910円
変更額	1,102,090円
変更後	20,966,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬8 1 9－1
緑建工業（株）
代表取締役 田中 輝実

◆備 考