

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その 5
<div>変更後の工事概要</div> <div>土 工 一 式 コンクリートブロック積工 186m²</div> <div>排水構造物工 一 式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>① 本工事のコンクリートブロック積工について、既存構造物や法面との擦り付けを行うため、植生土のう工及び隔壁工が増工となる。</div> <div>② その他、現地精査により数量の変更が生じる。</div>	